

गौरीशंकर गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सुरी, दोलखा ।

आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक खरिद योजना

विनियोजित खरिद बजेट (रु. हजारमा)	खरिद विधि सम्झौताको क्रिसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा सर्वेक्षण हिजाइन	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
गौरीशंकर गाउँपालिका							
सुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अल्ट्रा साउण्ड एक्स-रे मेसिन व्यवस्थापन	३०,००	ठेका					
पूर्वाधार निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, आवधिक योजना, भिलेज प्रोफाइल, सडक गुरु योजना, स्रोत नक्सांकन तर्जुमा, गौरीशंकर विकास बुलेटिन र डकुमेन्ट्री निर्माण	३५,००	परामर्श सेवा	(रु.) असोज २० असोज २२	असोज २२ असोज २९	असोज २९ कार्तिक २९	माघ १०	माघ १५

Consulting Works

(स्वीकृत गर्ने)

(पेश गर्ने)

.....  
नं।

सम्भाव्यता	अद्ययन	लागत	बोलपत्र	बोलपत्र	कार्य
विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खरिद विधि	खरिद समझौताको किसिम	तथा समझौताको समझौता	कृत गर्ने आवाहन मिति	सम्पत्र गर्नुपर्ने मिति
वडा कार्यालयमा सिसि टिभि जडान तथा सूचना प्रविधि सुर्दृढिकरण	३०,००	ठेका कोटेश्वन			
वडा कार्यालय भवन २ निर्माण गाउँपालिका प्रशासकिय भवन निर्माण	३५,००	ठेका	Unit Rate Contract	असोज ५ असोज ७	कार्तिक ११ फागुन ३० Works
वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा जग्गा खरिद वडा नं ९ सवारी साधन खरिद	१,१५,००	ठेका	Unit Rate Contract	भाद्र २९ भाद्र २७	कार्तिक १ कार्तिक ११ फागुन ३० Works
वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा जग्गा खरिद वडा नं ९ सवारी साधन खरिद	४५,००	ठेका	Unit Rate Contract	असोज १ असोज ७	कार्तिक १ कार्तिक ११ फागुन ३० Works
वमार जयन्तिपुर सडक प्रदेश सम्पुरक अनुदानमा पालिकाको मोगदान	५,००	सोहै खरिद	Unit Rate Contract	असोज १४ असोज १५ असोज १६	कार्तिक १८ असोज १७ कार्तिक १८ असोज १९ फागुन ३० Works
वगत फेदी टाँसिनाम सडक	७५,०४	ठेका	Unit Rate Contract	१८ असोज १४	प्रसौति असोज १८ असोज १० फागुन ३० Works
	२७,७१	ठेका	Unit Rate Contract	१५ असोज १४	प्रसौति असोज १० फागुन ३० Works

(स्वीकृत गर्ने).....

(पेश गर्ने)

f)

खरिद कार्यको विवरण	विनियोजित बजेट ₹. हजारमा)	खरिद विधि	खरिद समझौताको किसिम	सम्भाव्यता		लागत अनुमान सर्वेक्षण हिजाइन	बोलपत्र कृत गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	समझौता तथा खोल्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
				अध्ययन तथा सर्वेक्षण	स्वीकृत गर्ने मिति						
जामुने कसेरी छेसाखोरे थाम्बू सडक	१०,००	उ.स.				साउन १५				भाइ ३०	
पालिका भरी सडक निर्माण	२५,००	कार्यपालिका निर्णय (उ.स.)				कार्तिक १९				कार्तिक २९ पुस ३०	
पालिका भरी सडक सरसफाई	१६,००	कार्यपालिका निर्णय (उ.स.)				कार्तिक १९				कार्तिक २९ पुस ३०	
माझुँ चायु सुरी गाउँपालिका सडक कमागत प्रदेश सम्पुरक अनुदान	१,००,००	ठेका				असोज १४	असोज १५	असोज १६	कार्तिक १७	मंसिर १० फाल्गुन ३०	Works
माझुँ सडक सरसफाई तथा निर्माण	१०,८३	उ.स.				कार्तिक १९				कार्तिक २९ पुस ३०	
माझुँ चेठ्डुङ पर्यटन सडक प्रदेश सम्पुरक अनुदान	५०,३०	ठेका				असोज १४	असोज १५	असोज १६	कार्तिक १७	मंसिर १० फाल्गुन ३०	Works

(स्वीकृत गर्ने)

(पेश गर्ने)

खरिद कार्यको विवरण		विनियोजित बजेट	खरिद विधि	खरिद समझौताको किसिम	अध्ययन तथा समेक्षण	लागत अनुमान	बोलपत्रस्वी कृत गर्ने स्वीकृत हिजाइन गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला आव्हान गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	समझौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
सिंचाई तथा खानेपानी संरक्षण निर्माण	₹ ५८,८८८	१०,००	उ.स.			कार्तिक १९				कार्तिक २९	पुस ३०	
कुल बहाडुर स्मृति भवन निर्माण	₹ ३०,००	ठेका	उ.स.		कार्तिक ४	कार्तिक ८	कार्तिक १०	मंसिर १०	मंसिर २७	फागुन ३०	Works	
गुण्डा मठ मन्दिर धार्मिक स्थल संरक्षण तथा निर्माण	₹ ३२,००	ठेका	उ.स.		कार्तिक १९					कार्तिक २९	पुस ३०	
रायाभिन चक्रस खरिद	₹ २५,००	ठेका	Unit Rate Contract		भाद्र २९	भाद्र २९	कार्तिक १		मंसिर २७	फागुन ३०	Goods	
गाउँपालिका स्तरीय दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना प्रोत्साहन	४०,००	ठेका			कार्तिक ४	कार्तिक ८	कार्तिक १०	मंसिर १०	मंसिर २७	फागुन ३०		
निजि आवास कार्यक्रम लाभार्थी सुचिमा छुट भएका भूकम्प नीहितका लागि निजि आवास निर्माण	१०,००	खरिद कार्यपालिका निर्णय			कार्यपालिका निर्णय, साझेदारी कार्यक्रम							

(स्वीकृत गर्ने)

(पेश गर्ने)

सम्भाव्यता	अध्ययन	लागत	बोलपत्रस्वी	बोलपत्र	कार्य
विनियोजित बजेट	खरिद विधि	तथा समझौताको क्रिसिम	अनुमान समर्खण	दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्पत्ति गर्नुपर्ने मिति
खरिद कार्यको विवरण  (रु. हजारसाठी)	खरिद विधि	समझौताको क्रिसिम	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हान गर्ने मिति
महिला भवन पहिलो तल्ला पार्टेसन तथा व्यवस्थापन	१६,००	उ.स.	१६,००	जेट १५	असोज २०
साझेदारी कार्यक्रम संचालन	५०,००	कार्यपालिका निर्णय			
<b>वडा नं. १</b>					
लिपिड वाटर सँग साझेदारी कार्यक्रम	३,००	उ.स. साझेदारी	१,००	ठेका	भाइ २५
ग्रामिण जालि खरिद नानार्दिह हनुमन्तेश्वर मन्दिर सडक वरस्तार	१०,००	उ.स.	१०,००	उ.स.	भाइ २७
रशम डौडा फलटुक तुलो ढुङ्गा सडक	२,००				कार्तिक १
मुकुवा यार्सा सडक	२,००	उ.स.			कार्तिक १९
मुन्ता डौडा च्याङ्गसीड नकर्फा सडक	२,२०	उ.स.			कार्तिक १९
					कार्तिक २१
					पुस ३०
					कार्तिक २१

.....  
(स्वीकृत गर्ने)

.....  
(पेश गर्ने)

खरिद कार्यको विवरण	खरिद विनियोजित बजेट रु. हजारमा)	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको क्रिस्म	सम्भाव्यता		लागत अनुमान तथा सम्भवण हिजाइन गर्ने मिति	बोलपत्र कृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला आव्हान गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने गर्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
				वडा नं. २	वडा नं. ३							
प्रयोगिन जालि खरिद दुनियोटे उल्लिन जुङु खोला सडक स्तरउन्नति	५००	ठेक्का	५,००	भाइ २५	भाइ २५	भाइ २७	कार्तिक १	कार्तिक २२	कार्तिक १	कार्तिक २२	मंसिर ७	Goods
देका ढाँडा पिखुति सडक स्तरउन्नति	३,००	उ.स.	३,००	कातिक १९	कातिक १९	कातिक १९	कार्तिक २७	पुस ३०	कातिक २७	पुस ३०		
सेतलि खोला जाम्ताड सडक स्तरउन्नति	२,००	उ.स.	२,००	कातिक १९	कातिक १९	कातिक १९	कार्तिक २७	पुस ३०	कातिक २७	पुस ३०		
जुङु खानेपानी योजना, गोरीशंकर २	२,००	उ.स.	२,००	कातिक १९	कातिक १९	कातिक १९	कार्तिक २७	पुस ३०	कातिक २७	पुस ३०		
जुङु खोला जुङु योजना सडक वा गानेपानी	२,००	उ.स.	२,००	कातिक १९	कातिक १९	कातिक १९	कार्तिक २७	पुस ३०	कार्तिक २७	पुस ३०		
गातिके फलाटे सडक			३,००	उ.स.			कार्तिक १९				कार्तिक २८	पुस ३०

(स्वीकृत गर्ने)

(पेश गर्ने)

खरिद कार्यको विवरण		विनियोजित बजेट		खरिद विधि		खरिद समझौताको क्रिसिम		सम्भाव्यता अध्ययन		लागत अनुमान		बोलपत्र दाखिला		
रु.	रु.	(रु. हजारमा)		खरिद	समझौताको क्रिसिम	समझौता	तथा समझौता कृत गर्ने स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कृत गर्ने मिति	आव्हान गर्ने मिति	समझौता तथा खोल्ने मिति	कार्य क्रम	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत	
दाँडाखर्क थाल खर्क सेराकासी सप्त	३,००	उ.स.										कार्तिक १९	कार्तिक २५	पुस ३०
दोभिन डाँडा च्यार्प सडक	२,००	उ.स.										कार्तिक १९	कार्तिक २५	पुस ३०
गारिघर जलदेवी सेराकासी सडक	५,००	उ.स.										कार्तिक १९	कार्तिक २५	पुस ३०
गानेडाँडा पिखुती सडक	२,००	उ.स.										कार्तिक १९	कार्तिक २५	पुस ३०
बडा नं. ४														
पोपड नि.मा.वि. सप्त	२,००	उ.स.										कार्तिक १९	कार्तिक २१	पुस ३०
पोपड बल्बुसिड कृषि सप्त	४,००	उ.स.										कार्तिक १९	कार्तिक २१	पुस ३०
पोपड बल्कासिड सिंचाइ	२,००	उ.स.										कार्तिक १९	कार्तिक २१	पुस ३०
क घर एक धारा कार्यक्रम	४,००	उ.स.										कार्तिक १९	कार्तिक २१	पुस ३०
उडमा छोलिड गुम्बा	३,५०	उ.स.										कार्तिक १९	कार्तिक २१	पुस ३०
हेघारा मर्मित	२,००	उ.स.										कार्तिक १९	कार्तिक २१	पुस ३०
खिन डाँडा धाट घर	२,००	उ.स.										कार्तिक १९	कार्तिक २१	पुस ३०
बडा नं. ५														

(स्वीकृत गर्ने)

(पेश गर्ने)

खरिद कार्यक्रमों विवरण	विनियोजित बजेट ₹. (रु. हजारमा)	खरिद विधि समझौताको क्रिसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा सर्वेक्षण हिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्थीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र बोलपत्रस्वी कृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला आवहान गर्ने मिति	सम्झौता तथा खोल्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कार्य कैफियत	
सामुदायिक भवन निर्माण कासि	५,००	उ.स.	कार्तिक १३					कार्तिक १४	पुस ३०	
सुरिभारि सडक मर्मत तथा स्तरउत्तरति	७,५०	उ.स.	कार्तिक १३					कार्तिक १४	पुस ३०	
सुरिभारि खानेपानी निर्माण तथा मर्मत तेमाड समुदायको आर्थिक निर्माण तेनेखु	७,००	उ.स.	कार्तिक १३					कार्तिक १४	पुस ३०	
सुरिभारि गुम्बा निर्माण तथा व्यावस्थापन	४,००	उ.स.	कार्तिक १३					कार्तिक १४	पुस ३०	
सुरिभारि मठमन्दिर निर्माण तथा यावस्थापन	१०,००	उ.स.	कार्तिक १३					कार्तिक १४	पुस ३०	
			वडा नं. ६							
गाविक ७ नं वडाको सामुदायिक भवन निर्माण	२,००	उ.स.	कार्तिक १९					कार्तिक ३०	पुस ३०	
फा गुम्बा भवन निर्माण	२,००	उ.स.	कार्तिक १९					कार्तिक ३०	पुस ३०	

(स्वीकृत गर्ने)

(पेश गर्ने)

*[Signature]*

खरिद कार्यको विवरण	विनियोजित बजेट ₹. (रु. हजारमा)	खरिद विधि	खरिद समझौताको क्रिसम	सम्भाव्यता		लागत अनुमान	बोलपत्र कृत गर्ने स्थिकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आवहन गर्ने मिति	बाखिला तथा खोल्ने मिति	समझौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गरिएने मिति	कैफियत	
				खरिद अध्ययन तथा सर्वेक्षण	दिजाइन गर्ने मिति								
ग्रामिकको ५ नं. बडाको नामुदायिक भवन निर्माण	२,००	उ.स.				कार्तिक १९					कार्तिक ३०	पुस ३०	
बडाको सामुदायिक भवनहरूलाई नर्निचर यवस्थापन	२,७५	पालिकाबाट खरिद									कार्तिक ३०	पुस ३०	
ग्रामीणकर ६ चंचु सडक मर्माई तथा सरसफाई	५,००					कार्तिक १९					कार्तिक ३०	पुस ३०	
बडा नं. ७													
बानिगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण						कार्तिक १९					कार्तिक २३	पुस ३०	
सेहेदेवि सामुदायिक भवन नियदिङ सडक कृषि तथा निपलाड नियदिङ सडक कृषि तथा नर्तन						कार्तिक १९					कार्तिक २३	पुस ३०	
रामजि तोडमारदिङ कृषि सडक	३,००	उ.स.				कार्तिक १९					कार्तिक २३	पुस ३०	
गोमटा खानेपानी	३,००	उ.स.				कार्तिक १९					कार्तिक २३	पुस ३०	

(स्वीकृत गर्ने)

(पेश गर्ने)



खरिद कार्यको विवरण विनियोजित बजेट (₹. हजारमा)	खरिद विधि समझौताको किसिम	खरिद समझौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन	लागत अनुमान	बोलपत्र कृत गर्ने स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आवहन गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	समझौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत	
गोदिंड तारलुङ खानेपानी टचाङ्गि नेमाणि	उ.स.	उ.स.	कार्तिक १९						कार्तिक २३	पुस ३०	
मार्बु प्रा.वि. हुचि घेरावार	उ.स.	उ.स.	कार्तिक १९						कार्तिक २३	पुस ३०	
नडक सरसफाई	उ.स.	उ.स.	कार्तिक १९						कार्तिक २३	पुस ३०	
परस्वति प्रा.वि. घेरावार खेल मैदान	उ.स.	उ.स.	कार्तिक १९						कार्तिक २३	पुस ३०	
बटा नं. ८											
कवर भर्मे सडक	उ.स.	उ.स.	कार्तिक १३						कार्तिक १५	पुस ३०	
गावर्थी सडक	उ.स.	उ.स.	कार्तिक १३						कार्तिक १५	पुस ३०	
लल्लो कसेरी खानेपानी	उ.स.	उ.स.	कार्तिक १३						कार्तिक १५	पुस ३०	
पूँज खानेपानी	उ.स.	उ.स.	कार्तिक १३						कार्तिक १५	पुस ३०	
मोसेन टाँसी गुम्बा मर्मत	उ.स.	उ.स.	कार्तिक १३						कार्तिक १५	पुस ३०	
बटा नं. ९											
नेहाँडा थापसाड चैतारो गोरेटो निमाण सिमिगाउँ	उ.स.	उ.स.	कार्तिक १३						कार्तिक १६	पुस ३०	

(पेश गर्ने)

(स्वीकृत गर्ने)

खरिद कार्यक्रो विवरण	विनियोजित बजेट (₹. हजारमा)	खरिद खरिद विधि	खरिद समझौताको क्रिपिम	सम्भाव्यता अध्ययन	लागत तथा सम्भासण	बोलपत्रस्वी कृत गर्ने गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	समझौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गरिन्दै मिति	कैफियत
वेदिङ खानेपानी योजना निर्माण तथा मर्मत सुधार	५,००	उ.स.				कार्तिक १३			कार्तिक १६	पुस ३०
जिम्मा गाउँ गोन्बो खोला ट्रस्ट बूज निर्माण टाँसि गाउँ रोल्वालिङ दालजुम टाँसि छोलिङ गुगम्बा ग्रायाबिन वाल निर्माण सिमिगाउँ	४,५०	उ.स.				कार्तिक १३			कार्तिक १६	पुस ३०
रिखुगा उर्जन टाँसि छोलिङ गुगम्बा निर्माण टाँसिनाम	४,००	उ.स.				कार्तिक १३			कार्तिक १६	पुस ३०
गा. पा. स्वास्थ्य						कार्तिक १३			कार्तिक १६	पुस ३०
निःशुल्क तथा अत्यावश्यक औषधी उपकरण खरिद तथा दुवानी तथा स्वास्थ्य संस्था स्तरेक्ति मर्मत	३५,८०	ठेका								
गा. पा. कृषि										

(स्वीकृत गर्ने)

(पेश गर्ने)

खरिद कार्यक्रम का विवरण		विनियोजित बजेट ₹ ५८५	खरिद विधि बजेट (रु. हजारमा)	खरिद समझौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन	लागत अनुमान	बोलपत्र कृत गर्ने मिति	बोलपत्र आवहन गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	समझौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
एक बड़ा एक उत्पादन	कार्यक्रम		४४५,००	कार्यपालिका नियम								
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शास्त्री अनुबन्ध)												
EBA I   गौरीशंकर गा.पा. द - खारे: चरन क्षेत्र व्यवस्थापन, गहा सुधार, खोलाकिनार तथा फिल्टरिङ ड्राइम मर्मत तथा निमण, पोखरी संरक्षण, वर्षातको पानी संकलन तथा गैहकाट वा न पैदावार प्रवर्द्धन तथा गैहायत आयोजना दस्तावेज र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसारका कार्यक्रम	५९,००	उ.स. (निर्देशिका अनुसार)							कार्तिक ३०	पुस ३०		

(स्वीकृत गाने)

(पेशा गानं)

一



खरिद कार्यको विवरण पदमार्ग	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन	लागत तथा संरेखण हिजाइन गर्ने मिति	बोलपत्र कृत गर्ने मिति	बोलपत्रवारी आव्हान गर्ने मिति	दाखिला तथा खोल्ने मिति	समझौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
चंखु-वासा-पाथिभरा-यार्ये पाँचपोखरी पर्यटन पदमार्ग	१५,००	उ.स.									
टाईसिनाम झो.पु. सुरि दोवान झो.पु. चंखु वर खारे, टोपाटार झो.पु. गोरीशंकर गा.पा. दोलखा	५०,००	उ.स.									
ननवीकरणीय उर्जा प्रविधि जडान (वायो गायस/विद्युतीय चुलो/ सुधारिएको चुलो/ सौर्य उर्जा उर्जा दोलखा	१०,००	ठेका									
इयाँकु वडा नं. ३ र ४ खानेपानी आयोजना शेकारिबास खानेपानी खारे	१,६६,००	ठेका									
	२,०८,००	ठेका									
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शास्तर अनुदान)											
आयोजना	१५	असोज १५	असोज १५	असोज १५	असोज १५	असोज १५	असोज १५	असोज १५	मसिर १०	फागुन ३०	
	१५	असोज १५	असोज १५	असोज १५	असोज १५	असोज १५	असोज १५	असोज १५	मसिर १०	फागुन ३०	

(पेश गर्ने)

(स्वीकृत गर्ने)

खरिद कार्यको विवरण	विनियोजित बजेट ₹ ८५ (रु. हजारमा)	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता		लागत अध्ययन	बोलपत्र बोलपत्री कृत गर्ने मिति	दाखिला आव्हान र्थीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
				अध्ययन तथा सर्वेक्षण डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान सर्वेक्षण डिजाइन गर्ने मिति							
इमिसिडि बुश जयन्तिपुर सडक, गौरीशंकर ६, दोलखा ।	२०,००	उ.स./ ठेका		कार्तिक १९							पुस ३०	
मार्बु कृषि सडक, गौरीशंकर ७, दोलखा ।	२०,००	उ.स./ ठेका		कार्तिक १९							पुस ३०	
लुचाइसा चिवाजी गोसा बुकिनी धुपिनी याले पर्यटन सडक	२०,००	उ.स./ ठेका		कार्तिक १९							पुस ३०	
छायार छायार खानेपानी	३०,००	ठेका	Unit Rate Contract	असोज १४	असोज १५	असोज १८	असोज १८	कार्तिक १९	मंसिर १०	फाल्गुन ३०		
मेसेल पलाती सिंचाई आयोजना, गौरीशंकर ५, दोलखा ।	२०,००	उ.स./ ठेका		कार्तिक १९							पुस ३०	
नमुना कृषक समूह कृषि प्रबद्धन तथा व्यवस्थापन गौरीशंकर गा.पा. २, दोलखा ।	२०,००	उ.स. (निर्देशिका अनुसार)										

.....  
(पेश गर्ने)

.....  
(स्वीकृत गर्ने)

.....

.....

खरिद कार्यको विवरण	विनियोजित बजेट (रु. हजारस्मा)	खरिद विधि	खरिद समझौताको किसिम	समझौता अध्ययन तथा समेक्षण डिजाइन गर्ने भिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने भिति	बोलपत्र कृत गर्ने भिति	बोलपत्र आवहन गर्ने भिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने भिति	समझौता हुने भिति	कार्य क्रमियत गर्नुपर्ने भिति
स्थापतीड गुम्बा सांस्कृतिक पर्यटन पूर्वाधार योजना, गौरीशंकर	५८८	उ.स.	१२,००	कार्तिक १९	१२,००	कार्तिक १९	१२,००	१२,००	१२,००	पुस ३०
सामुदायिक विउ बैंक स्थापना, गौरीशंकर	५	साहेदारी	२०,००	कार्तिक १९	२०,००	कार्तिक १९	२०,००	२०,००	२०,००	पुस ३०

(स्वीकृत गर्ने)

(पेश गर्ने)